

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường Trường Chinh (đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Phượng Lâu
đến đê hữu sông Lô), thành phố Việt Trì**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân
sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;*

*Xét Tờ trình số 2352/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường
Trường Chinh (đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Phượng Lâu đến đê hữu sông
Lô), thành phố Việt Trì, gồm các nội dung chính sau đây:**

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Cập nhật, điều chỉnh tổng mức đầu tư do
thiết kế bổ sung thêm 01 lớp thảm bê tông nhựa dày 5 cm; điều chỉnh, bổ sung
chi phí phát sinh của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí khác
có liên quan, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 79.984,338 triệu đồng;
 - Giá trị bổ sung lần này: 21.915,662 triệu đồng.
 - Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 101.900 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn)
2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư
 - Ngân sách tỉnh: 67.366 triệu đồng;
 - Ngân sách thành phố Việt Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác: 34.534 triệu đồng.
 3. Điều chỉnh nhóm dự án: Từ dự án nhóm C thành dự án nhóm B.
 4. Điều chỉnh tiến độ và thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trong năm 2024.
 5. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND thành phố Việt Trì;
- CVP, các PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND (T).

CHỦ TỊCH



Bùi Minh Châu